



objížděná trasa za úplnou uzavírku II/102 v Davli nad 3,5 t

objížděná trasa za úplnou uzavírku II/102 v Davli do 3,5 t

objížděná trasa za úplnou uzavírku II/102 v Davli

III/1022 Davle, ul. Vltavská - úplná uzavírka
2. 4. - 14. 4. 2024

II/102 Davle - částečná uzavírka
13. 5. - 31. 6. 2024

II/102 Davle - úplná uzavírka
1. 7. - 31. 8. 2024

návrh trasy vybraných autobusových
linek v průběhu úplné uzavírky v Davli

II/104 Davle - Bohuliby - úplná uzavírka
25. 3. - 31. 3. 2024

most ev. č. 106-001 - úplná uzavírka
22. 4. - 31. 12. 2024

II/107 Kamenice - Čákovice
4. 9. - 5. 11. 2024

OK Křhanice
2. 4. - 3. 9. 2024

objížděná trasa za úplnou uzavírku mostu ev. č. 106-001 ve Štěchovicích

II/105 Lešany - Netvořice
1. 4. - 30. 5. 2024

VYPRACOVAL:	Štěpán Horal	Štěpán Horal
KONTROLOVAL:	Štěpán Horal	IČO 11632691
OBJEDNATEL:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. Zborovská 11, 150 21 Praha 5	tel.: 737 797 101 stepan.horal@seznam.cz
NÁZEV AKCE:	II/102 Davle Reko. most. č. 106-001 Štěchovice	Č. VÝKRESU:
OBSAH:	SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ SOUBĚH UZAVÍREK	DATUM:
		FORMÁT: